## novaTech

GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE

Rafael Rossetto Guitarrari (RA: 823158602)
Gabriel Farah De Lima (RA: 822231424)
Fabrício de Barros Narbon (RA: 822227166)
Bianca Alves Ribeiro (RA: 8222240261)

- Luiz Gustavo França de Abreu (RA: 823210075)

- Webster Diógenes Rodrigues (RA: 8222242764)

01

#### PLANEJAMENTO DE TESTES DE SOFTWARE

#### Rafael Rossetto Guitarrari:

• Desenvolvedor Pleno responsável pela lógica do gerenciamento de atendimentos, implementação de partes complexas como algoritmos de ordenação e integração com o banco de dados, além de apoiar na definição da arquitetura do software.

#### <u>Webster Diogenes Rodrigues</u>

 Arquiteto de Soluções nível Pleno: Responsável por desenvolver toda a arquitetura do software, isso inclui: Infraestrutura, relacionamento de dados, aplicações, ferramentas, framework e linguagem a ser utilizada.

#### **Bianca Alves Ribeiro**

• Desenvolvedora Júnior que serão responsáveis por apoiar o desenvolvimento, criar testes unitários e desenvolver o frontEnd.

#### **Gabriel Farah de Lima**

• Desenvolvedor Junior. Responsável pela correção de bugs e suporte técnico.

#### Luiz Gustavo França de Abreu

 QA de nível Júnior: Responsável pela execução de testes manuais, automação e verificação de defeitos.

#### Fabrício de Barros Narbon

 Estagiário. Responsável em apoiar no desenvolvimento, testes e documentações

#### Plano de Projeto

#### A estimativa de duração do projeto é de 5 Sprints:

- Sprint 1: Levantamento de Requisitos e Prototipação;
- Sprint 2-3: Desenvolvimento do Back-end;
- Sprint 3-4: Desenvolvimento do Front-end;
- Sprint 4: Integração e Testes Unitários;
- Sprint 5: Testes Funcionais, Correções e Documentação Final.

**Horas previstas:** Aproximadamente 1.200 totais distribuídos entre os membros.



#### **Custo Estimado Software**



## **Custos com Equipe**

Qtd.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)
2	6.000,00	12.000,00
1	10.000,00	10.000,00
1	16.000,00	16.000,00
1	7.500,00	7.500,00
1	2.000,00	2.000,00
		47.500,00
	<ul><li>2</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li></ul>	2     6.000,00       1     10.000,00       1     16.000,00       1     7.500,00

#### **Custo Estimado Software**



## Custos com Equipamentos

Equipamento	Qtd.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)
Notebook (Alto desempenho)	3	4.000,00	12.000,00
Notebook (Intermediário)	2	2.600,00	5.200,00
Subtotal - Equipamentos			17.200,00

#### **Custo Estimado Software**



## Licenças e Valor Total do Software

Descrição	Valor (R\$)
Licença Banco de dados	7.500,00
Equipe	47.500,00
Equipamentos	17.200,00
TOTAL GERAL	72.200,00


#### Requisitos a serem testados.

#### **Requisitos Funcionais**

- CÁLCULO DA GRAVIDADE DOS SINTOMAS.
- GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO.
- SENHA ÚNICA A CADA PACIENTE.
- REGISTRO DE FICHA MÉDICA.
- ARMAZENAR A FICHA MÉDICA EM UM BANCO DE DADOS PERSISTENTE.
- EDITAR FICHA DO PACIENTE.
- CÁLCULO DE PRIORIDADE DE ATENDIMENTO.
- ENTRADA ÚNICA DE PACIENTE POR CPF.
- EXIBIR FILA DE PACIENTES ORDENADA.
- VISUALIZAÇÃO RESUMIDA DA FICHA DE CADA USUÁRIO.
- A FILA DEVERÁ SER ORDENADA POR UM ALGORITMO DE ORDENAÇÃO.

#### Requisitos Não Funcionais

- DISTINGUIR A PRIORIDADE DE ATENDIMENTO POR CORES.
- INTERFACE INTUITIVA PARA OS USUÁRIOS.




#### **MVP - Sistema de Triagem Hospitalar**

Este MVP simula a interface de um sistema de triagem digital, focado em organizar e priorizar o atendimento de pacientes com base na gravidade dos sintomas.

#### A tela apresenta:

- Painel de senhas e últimas chamadas;
- Botões de ação: Chamar, Triagem e Documentação;
- Fila com dados dos pacientes e prioridade por cor (Risco).

O objetivo é validar a usabilidade e funcionalidade básica do sistema com usuários reais, otimizando o fluxo de atendimento hospitalar.



# Obrigado!